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Referentienummer: 0098138500 
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Onderwerp: Artikel 31 RvO vragen n.a.v. het memo d.d. 10 voortgang fietspad langs de Linde fases 
1,2 en 3. 

Geachte mevrouw Postma, 
 
Op donderdag 16 december 2021 heeft u het college een aantal Artikel 31 RvO vragen gesteld naar 
aanleiding van de memo aan de raad van 10 december 2021 over de voortgang van het fietspad 
langs de Linde Fases l, ll en lll.  
 
In deze brief ontvangt u de reactie van het college op de Artikel 31 RvO vragen. 
 
Vraag 1: Waarom is dit van die weinig draagkrachtige ondergrond (bekend feit) niet opgenomen in de 
aanbesteding en de offerte en wie is ervoor verantwoordelijk, dat dit niet is gebeurd. 
Reactie: Zowel in de aanbesteding als in de offerte is rekening gehouden met de weinig 
draagkrachtige ondergrond. Voor wat betreft de aanbesteding is daarbij de eis van het waterschap 
gevolgd dat het een lichtgewicht constructie moet zijn. 
Tijdens de uitvoering is gebleken dat de draagkracht van de ondergrond nog slechter was dan vooraf 
berekend. Dit in combinatie met de matige kwaliteit van uitvoering en een extreem droge zomer heeft 
geleid tot scheurvorming van het asfalt.  
Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De aannemer is verantwoordelijk voor de 
uitvoering, de ontwerper voor de gekozen constructie en de gemeente is eigenaar van de ondergrond. 
 
Vraag 2a: Hoe is de verdeling van die kosten?  
Reactie: De aannemer betaalt de helft van de oorspronkelijke kosten van het onderzoeksrapport en 
neemt eenmalig de reparatie van de scheuren voor zijn rekening. De eindafrekening moet nog 
plaatsvinden. 
 
Vraag 2b: Half om half of is er een andere verdeling?  
Reactie: zie reactie op vraag 2a. 
 
Vraag 2c En hoe hoog zijn deze kosten? 
Reactie: Zie reactie op vraag 2a 
 
Vraag 3a: Hoe hoog zijn de geprognosticeerde kosten? 
Reactie: De prognosticeerde kosten waaraan u memoreert betreffen een momentopname. Vanwege 
de prognose hebben we gemeend u te informeren. Op dit moment zitten we middenin de uitvoering 
van de werkzaamheden. Om deze reden weten we nog niet of de prognose zal uitkomen en kunnen 
we u ook nog niet informeren over de orde van grootte van de geprognosticeerde 
kostenoverschrijding.  



- 2 - 

Zodra we de werkelijke kosten inzichtelijk hebben zullen we u nader informeren over de hoogte van 
deze kosten en, als er sprake is van een overschrijding, de verdeling daarvan.  
 
Vraag 3b: Wat gebeurt er als de gemeente en de provincie niet tot een akkoord komen over de extra 
kosten en wat heeft dat dan te betekenen voor de voortgang? 
Reactie: Op dit moment is sprake van constructief overleg tussen de gemeente en de provincie om tot 
een oplossing te komen voor de geprognosticeerde kostenoverschrijdingen. We willen benadrukken 
dat beide partijen vanuit een positieve grondhouding op zoek zijn naar een oplossing. Wat er 
eventueel gebeurt als de gemeente en de provincie niet tot een akkoord komen en wat dat betekent 
voor de voortgang is op voorhand lastig om aan te geven. Het is evident dat bij het uitblijven van een 
akkoord er waarschijnlijk vertraging in de reconstructie van het fietspad langs de Linde zal optreden. 
 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, 

de secretaris,                             de burgemeester, 
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